

## Verslag derde bijeenkomst belangengroep MKB

Datum: 2 oktober 2013 van 17.00 tot 18.30 uur

Aanwezig: Keesjan van den Herik, Marcel Tabbers, en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Hans Volleberg, Twan Volleberg, Arie Janssen, Ton Michiels, Rob Krebbers, Rob Dekkers, Eric Ambrosius (plv. Thed Vestjens, Gerard Busser, Marleen van Leendert en Peter Frencken)

Afwezig: Herman Rutten, Thed Vestjens en Jan Janssen

### Opening

Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de derde bijeenkomst van de belangengroep MKB. John de Langen heeft na afloop van de vorige vergadering te kennen gegeven zich terug te trekken als deelnemer in de belangengroep.

### Verslag bijeenkomst 13 augustus 2013

Naar aanleiding van de het verslag komen onderstaande punten aan de orde:

- Naar aanleiding van het provinciale beleid om landbouwverkeer te weren op de nieuwe provinciale weg waardoor dit verkeer gebruik blijft maken van de huidige N270 vraagt Hans Volleberg of hierbij rekening wordt gehouden met de breedte van deze machines. Firma Jacobs uit Geijsteren heeft nl. landbouwmachines met een lengte van ongeveer 15 m, 3,5 m breed en 4 m hoog. Keesjan geeft aan dat hier zeker rekening mee moet worden gehouden maar dat speciaal/uitzonderlijk vervoer wel gebruik mag maken van de nieuwe rondweg.

### Afgevaardigde klankbordgroep

Vanuit de vergadering is eerder het voorstel gedaan Ton Michiels vanuit deze belangengroep af te vaardigen voor de klankbordgroep. Ton geeft aan hiertoe bereid te zijn maar geeft als kanttekening mee op de hoogte te willen worden gehouden van de voortgang in het proces. Als voorbeeld geeft hij aan de terugkoppeling rondom het proces van het MKB-plein; de laatste informatie die hij als contactpersoon hierover ontvangen heeft, dateert van een jaar geleden. Afsproken wordt dat het PB uiterlijk einde volgend week (< 12 oktober) de laatste stand van zaken rondom het MKB-plein terugkoppelt naar Ton. **Actie: PB** Met deze afspraak wordt Ton met unanieme instemming van de vergadering afgevaardigd als deelnemer voor de klankbordgroep.

### Marktbenadering en belangengroepen

Marcel geeft een toelichting op de stappen in het kader van de marktbenadering:

1. Opstellen vraagspecificatie door Projectbureau.
2. Plaatsen advertentie.
3. Maken van een selectie van een aantal aannemers.
4. Met de geselecteerde aannemers wordt de dialoog aangegaan.
5. Aanbieding van aannemers.
6. Keuze van de uiteindelijke aannemer die het plan gaat uitvoeren.

Een schematisch overzicht is als bijlage 1 bij het verslag gevoegd.

Op dit moment is het PB bezig met stap 1. De verkregen informatie uit de voorgaande periode wordt geïnventariseerd en aangevuld met de info welke het PB momenteel ophaalt bij o.m. de belangengroepen. De inventarisatie van deze wensen, eisen en afspraken wordt in oktober/november voorgelegd aan de belangengroepen met de toetsvraag of het overzicht compleet is en of de eisen/afspraken juist geformuleerd zijn. De volgende stap is het door het PB uitvoeren van een integrale toets op haalbaarheid qua techniek, financiën en tijd. De uitkomst van deze integrale toets wordt daarna teruggekoppeld aan de belangengroepen zodat duidelijk is welke input meegaat in de uitvraag richting aannemer. Conform planning moet de vraagspecificatie in maart 2014 gereed zijn. Keesjan geeft aan dat bekeken wordt om de belangengroepen danwel de klankbordgroep een rol te geven in het traject van gunning.

Naar aanleiding van een discussie over een mogelijke uitbreiding van de jachthaven Wanssum aan de zuidkant geeft Keesjan aan dat dit buiten de scope van de gebiedsontwikkeling valt. Ook het idee van de eventuele aanleg van een extra geul in de Grootte Molenbeek t.b.v. het creëren van een kanoroute is geen opgave voor de gebiedsontwikkeling. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij gemeente Venray. Door de vergadering wordt afgesproken bij gemeente Venray te informeren wat gedaan wordt met suggesties voor de ontwikkeling van het dorp Wanssum vanuit o.m. het ontwerpatelier haven op 17 februari 2012 en dorpsraadbijeenkomsten. Doel hiervan is om inzichtelijk te maken waar werk met werk te maken is en waar de gebiedsontwikkeling een bijdrage kan leveren in het toekomstbeeld van Wanssum. **Actie: Ton/Rob Krebbers iam Jan Deenen, voorzitter dorpsraad Wanssum**

Vanuit de vergadering worden onderstaande punten meegegeven om op te nemen in de vraagspecificatie:

- Een hoofdaannemer maakt bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik van regionale onderaannemers.
- Evaluatie- en inspraakavonden tijdens het uitvoeringstraject door de aannemer.
- Bereikbaarheid van MKB/ondernemers tijdens de uitvoering.
- Zorg voor een goede ontsluiting van de bedrijven (Walcro, Oerlemans, Van Leendert) tijdens de bouwfase; als eis wordt neergelegd een 100% bereikbaarheid vanuit beide richtingen tijdens de bouwfase. Ter onderbouwing hiervan worden de

vervoerbewegingen aangegeven: Oerlemans 15.000 per jaar, Van Leendert 250 per dag/7 dagen per week, Walkro 200 per dag/7dagen per week. In dit kader wordt ook aandacht gevraagd voor de situatie kern Blitterswijck; dit wordt in de toekomst onhoudbaar en zal tot knelpunten/probleemsituaties gaan leiden.

- Toekomstige brug over de huidige N270 → voor fietsverkeer 100% bereikbaarheid; voor autoverkeer is de rondweg als alternatief beschikbaar.
- Tijdens de aanleg van de nieuwe brug over de N270 landbouwverkeer toestaan over de rondweg.

Door Ton wordt geïnformeerd naar de compensatieregeling voor gedupeerden. Keesjan geeft hierop aan dat hiervoor het schadeveroorzakend besluit bepalend is en dat er sprake kan zijn van vermogensschade of inkomensschade. Afspraak: het projectbureau werkt hiervoor een overzicht uit; dit komt de volgende vergadering terug. **Actie: PB**

Naar aanleiding van een vraag van Marleen m.b.t. een mogelijke functiewijziging van de Kullersweg (zie Verkeersplan Venray) wordt aangegeven dat de aansluiting van het onderliggend wegennet op de provinciale weg een verantwoordelijkheid van de gemeente is. Afsproken wordt voor de volgende vergadering de verkeersdeskundigen van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas uit te nodigen voor het verzorgen van een toelichting en beantwoording van vragen. De firma Jacobs uit Geijsteren wordt ook uitgenodigd voor de volgende vergadering. **Actie: PB**

#### **Presentatie Kwaliteitskader en Q-team door Keesjan**

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Daarbij zal specifiek worden ingezoomd op het centrum Wanssum.

Als andere aandachtspunten worden vanuit de vergadering genoemd:

- Voor bedrijven als Oerlemans, Walkro en Van Leendert is de ontsluiting van het gebied heel belangrijk.
- Kern Blitterswijck i.r.t. de te verwachten toename van (vracht)verkeer; dit wordt gezien als een toekomstig knelpunt. Dit punt wordt alvast voorgelegd aan Siemen Halbersma, verkeersdeskundige Venray en komt de volgende vergadering terug. **Actie: PB**
- Mogelijke grondwaterstijging

#### **Rondvraag**

Rob Krebbers vraagt wanneer sprake is van een landbouwvoertuig en wanneer een voertuig wel/geen gebruik mag maken van de provinciale rondweg. Vanuit de vergadering wordt aanvullend de vraag gesteld in hoeverre bekend is of landbouwvoertuigen per 1.1.2014 gekentekend worden. Riny gaat na wat status van de landelijke discussie is. **Actie: Riny** Beide vragen komen de volgende vergadering terug als de verkeersdeskundigen van de gemeenten aanwezig zijn.

Naar aanleiding van een opmerking van Hans Volleberg m.b.t. mogelijk hoogwater tijdens de uitvoering geeft Keesjan aan dat de veiligheid en bereikbaarheid tijdens hoogwater worden gegarandeerd doordat de te verwijderen kades (zoals bijvoorbeeld de DGR-kade bij Broekhuizenvorst) pas worden verwijderd als de nieuwe hoogwaterbeschermingsmaatregelen zijn gerealiseerd.

Op een vraag van Ton Michiels of in de berekeningen de doorstroming van het verkeer vanaf de rotonde in Well richting Nijmegen en Venlo is meegenomen wordt door Keesjan ontkennend geantwoord; dit valt buiten de plangrens van Ooijen-Wanssum. Staat nu wel als aandachtspunt genoteerd.

#### **Vaststellen datum volgende vergadering**

De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 26 november van 17.00 tot 18.30 uur in de vergaderzaal van het Projectbureau Ooijen-Wanssum, Gezondheidscentrum "het Raadhuis" in Meerlo.

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.