VERSLAG

Overleg: Belangengroep Broekhuizenvorst-Ooijen-Broekhuizen

Datum: 16-06-2016

Aanwezig: Belangengroep: Henri van Wylick, Marijke Lambriks, Age Bakker, Geert
Verhaegh en Marcel Lendi.
Projectbureau: Marcel Tabbers, Riny van Deursen

Afwezig:  Wiel Jenniskens

Notulist: Riny van Deursen.

1. Opening
Marcel heet een ieder welkom.

2. Waar staan we nu
De belangrijkste data in deze periode zijn:

e 13 mei 2016 PIP vastgesteld in Provinciale Staten
e 20juni inleveren aanbieding marktpartijen

o 7juli einde beroepstermijn PIP

e nade zomervakantie gunning opdrachtnemer

e 2017 schop in de grond

De planning is vrijwel ongewijzigd met dien verstande dat de minnelijke verwerving langer
doorloopt. Er wordt wel opgestart met het onteigeningsplan, maar minnelijke verwerving heeft
zolang mogelijk de voorkeur.

3. Vastgesteld PIP

Belangrijkste wijzigingen in het PIP zijn:

e uitbreiding recreatiepark Kasteel Ooijen uit het PIP; initiatiefnemer moet nu de
gemeentelijke procedures volgen om zijn plannen te realiseren

e Uitbreiding haven kleiner

e aanpassingen dijktracé (nader toegelicht aan de hand van kaart)

e aanpassing uitbreiding recreatiepark Roekenbosch als gevolg van dassenburcht

Marcel licht aan de hand van een kaart toe dat de aannemer de mogelijkheid (dus niet de plicht)
heeft op een aantal plaatsen in het gebied hoge grond te realiseren. Dat is nu ook in het PIP
geregeld.

Marcel gaat nog in op de beroepsmogelijkheden. Tot en met 7 juli is beroep mogelijk voor
iedereen die een zienswijze op het O-PIP heeft ingediend. Verder kunnen mensen die door
wijzigingen in het PIP denken onevenredig benadeeld te worden in beroep. Ook als je aan kunt
tonen dat je niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen op het ontwerp-PIP, kun je nu
alsnog in beroep gaan.
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4. Aanbesteding

De aanbesteding bevindt zich in de afrondende fase. De aannemers dienen 20 juni hun prijs in en
hun plan waarin ze aangeven hoe ze invulling geven aan de EMVI-criteria: ruimtelijke kwaliteit,
draagvlak in de omgeving en risicobeheersing. Drie beoordelingsteams zullen elke voor één van
de criteria punten geven. Deze punten leveren een virtuele aftrek op van de aanneemsom. De
aannemer die na aftrek van deze virtuele korting het goedkoopste is, krijgt de opdracht. In het
beoordelingsteam voor draagvlak uit de omgeving zitten vanuit de klankbordgroep Jan Deenen
(tevens voorzitter dorpsraad Wanssum) en Henri van Wylick (tevens voorzitter dorpsraad
Broekhuizen/vorst)

Het projectbureau is de afgelopen jaren — de planvorming- en planuitwerkingsfase - in de lead
geweest. Samen met de stakeholders en omgeving zijn een viertal producten ontstaan: PIP, VSP,
VSE en de EMVI criteria. Dit zijn de producten waarmee de aannemer straks de volgende fase
van ontwerp en uitvoering gaat. De aannemer neemt het stokje over van het projectbureau, maar
blijft, net als omgeving en de stakeholders betrokken.

5. Vragen

De mogelijke uitbreiding van recreatiepark Kasteel Ooijen is niet meer mee genomen in het PIP
maar wordt door recreatiepark Kasteel Ooijen via een separate bestemmingsplanprocedure via
gemeente Horst aan de Maas geregeld.

Er is nog een vraag over het ontgrinden. Dit is in het PIP mogelijk gemaakt (het is aan de
aannemer of hij dat werkelijk gaat doen) met de voorwaarde dat de hoogwaterveiligheid eind
2020 gereed moet zijn. Als gevolg daarvan zal ook het ontgrinden afgerond moeten zijn eind
2020.

6. Mededeling:
Leon Litjens gaat aan de slag bij een bedrijf in Wanssum. Omdat daarmee de onafhankelijkheid
als voorzitter van de klankbordgroep in het geding komt, legt hij zijn functie neer.

7. Sluiten

Naar verwachting komen we in oktober/november weer met de belangengroepen bij elkaar.
Tijdens die bijeenkomst zal ook de aannemer aanwezig zijn voor een uitgebreide kennismaking.
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