

**Overleg:** Belangengroep Blitterswijck en de Hei  
**Datum:** 14-06-2016  
**Aanwezig:** Belangengroep: Herman Loonen, Frank van de Mortel, Peter Simons, Thijs van Dijk, Joep Feldman, Sonja Huijs, Hans Kok, Louis van de Ven, Henny Jenner  
Projectbureau: Marcel Tabbers, Marjan Gooren, Riny van Deursen  
**Afwezig:** -  
**Notulist:** Marjan Gooren

## 1. Opening

Marcel heet een ieder welkom.

## 2. Waar staan we nu

De belangrijkste data in deze periode zijn:

- 13 mei 2016 PIP vastgesteld in Provinciale Staten
- 20 juni 2016 inleveren aanbieding marktpartijen
- 7 juli 2016 einde beroepstermijn PIP
- na de zomervakantie gunning opdrachtnemer
- 2017 schop in de grond

De planning is vrijwel ongewijzigd met dien verstande dat de minnelijke verwerving langer doorloopt. Er wordt wel opgestart met het onteigeningsplan, maar minnelijke verwerving heeft zolang mogelijk de voorkeur.

## 3. Vastgesteld PIP

Belangrijkste wijzigingen in het PIP zijn:

- uitbreiding recreatiepark Kasteel Ooijen uit het PIP; initiatiefnemer moet nu de gemeentelijke procedures volgen om zijn plannen te realiseren
- uitbreiding haven kleiner
- aanpassingen dijktracé (dit is nader toegelicht aan de hand van kaart)
- aanpassing uitbreiding recreatiepark Roekenbosch als gevolg van dassenburcht

Marcel licht aan de hand van een kaart toe dat de aannemer de mogelijkheid (dus niet de plicht) heeft op een aantal plaatsen in het gebied hoge grond te realiseren. Dat is ook in het PIP geregeld.

Marcel gaat nog in op de beroepsmogelijkheden. Tot en met 7 juli is beroep mogelijk voor iedereen die een zienswijze op het O-PIP heeft ingediend. Verder kunnen mensen die door wijzigingen in het PIP denken onevenredig benadeeld te worden in beroep. Ook als je aan kunt tonen dat je niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen op het ontwerp-PIP, kun je nu alsnog in beroep gaan.

#### **4. Aanbesteding**

De aanbesteding bevindt zich in de afrondende fase. De aannemers dienen 20 juni hun prijs in en hun plan waarin ze aangeven hoe ze invulling geven aan de EMVI-criteria: ruimtelijke kwaliteit, draagvlak in de omgeving en risicobeheersing. Drie beoordelingsteams zullen elke voor één van de criteria punten geven. Deze punten leveren een virtuele aftrek op van de aanneemsom. De aannemer die na aftrek van deze virtuele korting het goedkoopste is, krijgt de opdracht gegund. In het beoordelingsteam voor draagvlak uit de omgeving zitten vanuit de klankbordgroep Jan Deenen (tevens voorzitter dorpsraad Wanssum) en Henri van Wylick (tevens voorzitter dorpsraad Broekhuizen/vorst).

Het projectbureau is de afgelopen jaren – de planvorming- en planuitwerkingsfase - in de lead geweest. Samen met de stakeholders en omgeving zijn een viertal producten ontstaan: PIP, VSP, VSE en de EMVI-criteria. Dit zijn de producten waarmee de aannemer straks naar de volgende fase van ontwerp en uitvoering gaat. De aannemer neemt het stokje over van het projectbureau, maar blijft, net als omgeving en de stakeholders betrokken.

#### **5. Vragen**

Op verzoek van Herman Loonen is in de bijlage een plaatje m.b.t. de aanpassing uitbreiding Roekenbosch opgenomen.

Door de heer Loonen worden een aantal vragen gesteld waarop onderstaande geantwoord is:

- Het knikje in de dijk oostelijk van de Kerkstraat is eruit gehaald.
- Verkeer kan rechtstreeks naar De Kooij en hoeft niet via het dorpsplein van Blitterswijck.
- De Maasweg wordt toegestaan voor bestemmingsverkeer; de locatie voor het leggen van een knip ergens op de Maasweg moet nog bepaald worden.
- Eerdere afspraak mbt verhard fietspad Boltweg naar Oerlemans is ongewijzigd.
- Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet slopen van de woning van Van Est aan de Veerweg.

De heer Simons informeert naar de mogelijkheid of de groene dijk welke langs de Veerweg wordt aangelegd iets verder richting Maas door de boomgaard kan worden aangelegd zodat de oudste bomen kunnen blijven staan. Zijn vraag is of dit in samenspraak met de aannemer bekeken kan worden. Door Riny wordt aangegeven dat iedereen vrij is om met de aannemer in overleg te gaan zodra deze bekend is. De mogelijkheden van de aannemer beperken zich binnen de gereserveerde ruimte van de dijk in het PIP; anders moet hiervoor een bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd.

De heer Feldmann informeert naar zijn rechtspositie wanneer de aannemer besluit tot omheining van een perceel terwijl hij als eigenaar zijnde dat niet wil. Wie maakt hierin uiteindelijk de keuze? Riny geeft aan dat de aannemer een ontwerp voorlegt aan de omgeving en hierover in overleg gaat.

Door Herman Loonen wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen van stank van stilstaand water in het vervallen beekgedeelte nabij het blote voeten pad.

### **Mededelingen**

Leon Litjens gaat aan de slag bij een bedrijf in Wanssum. Omdat daarmee de onafhankelijkheid als voorzitter van de klankbordgroep in het geding komt, legt hij zijn functie neer.

### **6. Sluiten**

Naar verwachting komen we in oktober/november weer met de belangengroepen bij elkaar. Tijdens die bijeenkomst zal ook de aannemer aanwezig zijn voor een uitgebreide kennismaking.