

- Overleg:** Belangengroep Natuur en Milieu  
**Datum:** 16-06-2016  
**Aanwezig:** Belangengroep: David Lau, Ria Cornelissen, Marijke Lambriks, Thijs van Dijk, Twan Hoeijmakers, Age Bakker en Piet Weijers  
Projectbureau: Marcel Tabbers, Keesjan van den Herik, John Lucassen, Riny van Deursen  
**Afwezig:** Jannie Vos, René Rijpma, Ton van Hoof, Edmond Staal, Jac Neessen, Pascal Roomberg, Bram Derikx en Jan Droessen.  
**Notulist:** Riny van Deursen.

## 1. Opening

Marcel heet een ieder welkom.

## 2. Waar staan we nu

De belangrijkste data in deze periode zijn:

- 13 mei 2016 PIP vastgesteld in Provinciale Staten
- 20 juni inleveren aanbieding marktpartijen
- 7 juli einde beroepstermijn PIP
- na de zomervakantie gunning opdrachtnemer
- 2017 schop in de grond

De planning is vrijwel ongewijzigd met dien verstande dat de minnelijke verwerving langer doorloopt. Er wordt wel opgestart met het onteigeningsplan, maar minnelijke verwerving heeft zolang mogelijk de voorkeur.

## 3. Vastgesteld PIP

Belangrijkste wijzigingen in het PIP zijn:

- uitbreiding recreatiepark Kasteel Ooijen uit het PIP; initiatiefnemer moet nu de gemeentelijke procedures volgen om zijn plannen te realiseren
- uitbreiding haven kleiner
- aanpassingen dijktracé (nader toegelicht aan de hand van kaart)
- aanpassing uitbreiding recreatiepark Roekenbosch als gevolg van dassenburcht

Marcel licht aan de hand van een kaart toe dat de aannemer de mogelijkheid (dus niet de plicht) heeft op een aantal plaatsen in het gebied hoge grond te realiseren. Dat is nu ook in het PIP geregeld.

John licht toe hoe er bij de inpassing van recreatiepark Het Roekenbosch rekening gehouden is met de bestaande dassenburcht en het leefgebied van de das. Thijs van Dijk is van mening dat het te bereiken gebied aan de westzijde van het recreatiepark te veel wordt afgesneden door het water van de klimaatbuffer en de geparkeerde auto's. Bovendien is het leefgebied aan de oostzijde van het Roekenbosch bedoeld voor een dassenfamilie die aan de Veerweg woont.

Marcel gaat nog in op de beroepsmogelijkheden. Tot en met 7 juli is beroep mogelijk voor iedereen die een zienswijze op het O-PIP heeft ingediend. Verder kunnen mensen die door wijzigingen in het PIP denken onevenredig benadeeld te worden in beroep. Ook als je aan kunt tonen dat je niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen op het ontwerp-PIP, kun je nu alsnog in beroep gaan.

#### **4. Aanbesteding**

De aanbesteding bevindt zich in de afrondende fase. De aannemers dienen 20 juni hun prijs in en hun plan waarin ze aangeven hoe ze invulling geven aan de EMVI-criteria: ruimtelijke kwaliteit, draagvlak in de omgeving en risicobeheersing. Drie beoordelingsteams zullen elke voor één van de criteria punten geven. Deze punten leveren een virtuele aftrek op van de aanneemsom. De aannemer die na aftrek van deze virtuele korting het goedkoopste is, krijgt de opdracht. In het beoordelingsteam voor draagvlak uit de omgeving zitten vanuit de klankbordgroep Jan Deenen (tevens voorzitter dorpsraad Wanssum) en Henri van Wylick (tevens voorzitter dorpsraad Broekhuizen/vorst)

Het projectbureau is de afgelopen jaren – de planvorming- en planuitwerkingsfase - in de lead geweest. Samen met de stakeholders en omgeving zijn een viertal producten ontstaan: PIP, VSP, VSE en de EMVI criteria. Dit zijn de producten waarmee de aannemer straks de volgende fase van ontwerp en uitvoering gaat. De aannemer neemt het stokje over van het projectbureau, maar blijft, net als omgeving en de stakeholders betrokken.

#### **5. Vragen**

Thijs van Dijk is het niet eens met de verharding van de Maasweg in Wanssum; de snelheid zal dan toenemen met alle gevolgen van dien voor de das. Hij vraagt zich af of het wettelijke wel is toegestaan deze weg te verharden zonder NB-ontheffing. Riny geeft aan dat de bestemming van de weg niet verandert.

Ook spreekt Thijs zijn twijfel uit over de uitgevoerde natuurtoets: met name de broedplaatsen van de steenuil aan de Veerweg zijn niet opgenomen terwijl hij ze zelf heeft aangegeven. Op de Veerweg worden een aantal ingrepen gedaan waar de steenuil, de kerkuil en de das nadelige gevolgen van zullen ondervinden.

Er wordt nog gevraagd waar de ecotunnels precies komen en of de tunnel ter hoogte van de EHS Venrayseweg nog wel wordt aangelegd. Nagekomen antwoord: Dit is opgenomen in het contract.

#### **6. Mededeling:**

Leon Litjens gaat aan de slag bij een bedrijf in Wanssum. Omdat daarmee de onafhankelijkheid als voorzitter van de klankbordgroep in het geding komt, legt hij zijn functie neer.

#### **7. Sluiten**

Naar verwachting komen we in oktober/november weer met de belangengroepen bij elkaar. Tijdens die bijeenkomst zal ook de aannemer aanwezig zijn voor een uitgebreide kennismaking.