
FEBJAN MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Besluitvorming Provincie Limburg vaststelling PIP
Beroepstermijn 
(6 weken)

 Uitwerken aanbieding door aannemers

Deze planning is opgesteld voor communicatiedoeleinden. Er kunnen kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Februari 2016

Minnelijke verwerving

Opstellen onteigeningsplan
Besluitvorming 
onteigeningsplan

13 mei

Onteigening

 Start voorbereiding uitvoering Beoordeling en besluitvorming definitieve gunning

Definitieve 
gunning

Inschrijvingen
aannemers

PLANNING 2016
MER/PIP CONTRACT EN UITVOERING VERWERVING

Vastgesteld
PIP

 Behandeltermijn Raad van State (26 weken)
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2006 - 2012
Verkenning

2012 - 2016
Planuitwerking

2016 - 2022
Realisatie


